


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1 Interventi su aree esterne, percorsi, recinzioni ● ●

2 Installazione di baracche, depositi e servizi igienici ● ●

Nolo di piattaforma autocarrata (autocestello)

Nolo di elevatore telescopico a forbice

3 Rimozione elementi in amianto friabile dagli spazi interni ■ ■ ■

4 Pulizia degli spazi interni all’edificio (guano, fanghi ecc.) ■ ■ ■ ■ ■

5 Ricognizione e rimozione amianto area Perda Bianca ■ ■

6 Rimozione tubi di amianto area Perda Bianca ■

7 Smontaggio copertura Edificio Sali di Potassio ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 Rimozione tubazione rivestita con cordino in amianto ■ ■ ■

9 Rimozione ulteriori elementi in eternit interno Edificio ■ ■

10 Opere varie di completamento ● ● ● ● ●

11 Pulizia delle aree interessate dai lavori e rimozione attrezzature ● ● ● ● ●

12 Interventi su aree esterne, percorsi, recinzioni ● ●

13 Installazione di baracche, depositi e servizi igienici ● ●

Nolo di piattaforma autocarrata (autocestello)

Nolo di elevatore telescopico a forbice

Nolo di piattaforma semovente elettrica a braccio

14 Ricognizione e rimozione amianto aree adiacenti ■ ■

15 Smontaggio lastre di copertura edificio Sali di Gesso ■ ■

16 Smontaggio tavolato e travi lignee ammalorate ● ● ●

17 Pulizia degli spazi interni all’edificio e rimozione del sale ■ ■ ■ ■ ■

18 Posa nuova orditura lignea del tetto ● ● ●

19 Posa nuova copertura in lastre metalliche ● ● ● ● ● ● ●

20
Ricognizione e rimozione amianto aree adiacenti vasche acque 

madri
■

21 Rimozione tubi in amianto delle vasche acque madri e ruderi ■ ■ ■ ■ ■

22
Ricognizione e rimozione tubi in amianto dentro in canale 

Palamontis
■ ■ ■

23
Ricognizione e rimozione amianto aree adiacenti edificio scalo di 

alaggio
■ ■ ■

24 Pulizia delle aree interessate dai lavori e rimozione attrezzature ● ● ●

●

■

Coperture

Squadra operai edili Aree esterne

Squadra bonifica amianto Interno edificio
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ACCANTIERAMENTO

LAVORI, BONIFICHE, RIMOZIONI

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE
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ACCANTIERAMENTO

BONIFICHE E RIMOZIONI

SMOBILIZZO CANTIERE

Descrizione delle lavorazioni SETTIMANE / GIORNI

1 2 3 4 5 6 7


		2020-02-17T12:55:28+0100
	Pillola Carlo
	Responsabile delle prestazioni specialistiche


		2020-02-17T12:56:37+0100
	Ortu Lucio
	Architetto restauratore


		2020-02-17T13:00:19+0100
	Cuboni Fausto
	Rappresentante legale




